

RESUMEN QUINCENAL DE OBRAS, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

→ Toledo: Obra Barrio Benzo



Durante los últimos días de setiembre y la primera quincena de octubre se realizaron obras de drenaje pluvial y vialidad en el Barrio Benzo de Toledo.

Los trabajos ejecutados fueron: conformación y recargo de calles y la re-colocación de caños.

Con esta obra se intervino en unas 20 manzanas de esa zona de Toledo.



→ Pando: Obras en Barrio Viejo Molino



Se estuvo realizando obras en todo el barrio Viejo Molino de la ciudad de Pando, las tareas ejecutadas fueron: recargo en tosca, limpieza de cunetas, colocación de caños. Complementando con las calles del barrio también se trabajó en las calles Ecuador y Fachelli.

→ Inicio de Obras en Camino Las Piedritas



La Dirección General de Obras (DGO) está comenzando con una obra de pavimentación del Camino Las Piedritas en el Municipio de Suárez.

El sábado 28 de octubre se realizó la reunión informativa de las obras que se ejecutan en esa zona, con una importante presencia de vecinos y vecinas.

MANTENIMIENTO EN COSTA DE ORO: SALINAS, MARINDIA, ATLÁNTIDA Y PARQUE DEL PLATA.

En el mes de octubre se trabajó en distintos puntos de la Costa de Oro atendiendo algunos problemas de drenaje de la zona así como el acondicionamiento de las vías de circulación. Estas obras de mantenimiento recurrente se están reforzando de acuerdo a la planificación semanal.

Municipio de Salinas

Marindia
 Perfilado, recargo localizado de calles
 Apertura de cunetas, colocación de caños para los accesos domiciliarias.

Neptunia
 Perfilado de calles con aporte de balasto.

Remanso
 Perfilado con aporte de balasto y limpieza de cunetas.

Municipio de Atlántida

Barrio Pinares
 Perfilado de calles, recargo con balasto, limpieza albardones, cunetas, colocación de caños, alcantarillas y accesos domiciliarios.

Camino Ferreira Atlántida Norte, colocación de alcantarilla de desagüe.

Municipio Parque del Plata

Las Tosccas : Perfilado con aporte de balasto, limpieza de cunetas, colocación de alcantarillas.

Parque Plata Norte: Calle T1, limpieza de cunetas, acondicionamiento de calles.

Parque del Plata: Perfilado de calles con aporte de balasto.



PRESENTACIÓN DE INICIO DE OBRAS A LA COMUNIDAD

En el marco de inicio de nuevas obras, en el mes de octubre la Dirección General de Obras (DGO) continuó con la presentación de los distintos proyectos a ejecutar en zona urbana y rural, con una fuerte presencia de vecinos y vecinas en cada reunión informativa.

En estas instancias autoridades y técnicos de la DGO presentan los proyectos a la población local, los beneficios esperados con la construcción de la infraestructura vial, de drenaje pluvial y de alumbrado, así como las principales molestias y dificultades que podrían experimentar durante la construcción de las obras. Estas jornadas se refuerzan con acciones de comunicación antes, durante y después de ejecutadas las obras.

La presentación de las obras del Camino Perugorría, en el Municipio de La Paz se realizó el pasado 4 de octubre. La reunión informativa fue convocada por el Municipio y se desarrolló en la escuela N° 72.

En tanto, el sábado 28 de octubre se realizó la presentación de la obra del Camino Las Piedritas, en el Municipio de Suárez.

Estas reuniones se suman a las realizadas en el mes de setiembre en las que se presentaron las obras en:

- Municipio de Canelones

Obra: Consolidación de la Periferia Urbana de la Ciudad de Canelones (en etapa de proyecto. Las obras comenzarán en 2018).

- Municipio de Ciudad de la Costa

Obra: Inicio de la primera etapa en Solymar Norte (Zona C1 – Norte) de las obras del Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad.

Son más de 300 personas que se han acercado a estas instancias de intercambio, permitiendo que la población beneficiaria de las obras esté al tanto de las tareas que se realizarán en su zona y que cuenten con vías de comunicación para realizar sus planteos e inquietudes.





➔ Obras de mantenimiento en Bolívar

La Dirección General de Obras estuvo ejecutando obras en la localidad de Bolívar perteneciente al Municipio de Tala.

Las obras de mantenimiento general se realizaron en toda la localidad y las mismas consistieron en limpieza de cunetas, recargo en tosca y colocación de cruce de caños.

Las calles se presentaban muy deterioradas y con estas acciones se pretende mejorar la transitabilidad en la zona.



➔ Avanzan las obras de pavimentación del Camino Perugorria

La Dirección General de Obras viene avanzando en la obra de pavimentación del Camino Perugorria desde Ruta 5 a Ruta 36 en el Municipio de La Paz.

Actualmente se está trabajando en la limpieza y conformación de cunetas, realizando recargo en tosca y, además, se está culminando la ejecución de los pluviales de cruce de calles en todo el camino.

La obra consiste en la colocación de 5400 metros de carpeta asfáltica, sustitución de cruces y reconfiguración de cunetas para proveer un óptimo funcionamiento hidráulico, sustitución de la alcantarilla existente por un sistema de dovelas prefabricadas de hormigón, sobre la cual se ejecutará una vereda peatonal, y colocación de cartelería vial.

Se solicita tener precaución a la hora de circular por el camino debido al flujo de maquinaria y vehículos pesados que está trabajando y transitan en la zona.



➔ Avance de obras de pavimentación en Los Cerrillos

La Dirección General de Obras está realizando una obra de 2000 metros lineales de tratamiento bituminoso con sellado en varias calles de la localidad de Los Cerrillos .

Las tareas que implica la obra son: escarificado, conformación del firme (perfilado, compactación y refinado), imprimación y sellado con piedras.

Se está trabajando en las calles Wilson Ferreira, Otorquez, Varela y Bobbio, que ya tenían un tratamiento bituminoso viejo que se presentaba muy deteriorado.

Esta obra se está ejecutando en su totalidad por funcionarios de la Intendencia.